

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社村上組
契約業者の住所	香川県高松市東ハゼ町877番地
工事の名称	高松空港場外ため池改良工事(変更1回)
工事場所	香川県高松市香南町(空港場外ため池)
工事種別	空港等土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	用地造成 土工 1式 掘削工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 仮設排水工 1式 交通誘導員 1式 雑工 1式
工期(自)	令和7年7月9日
工期(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	132,550,000円(税込み)
変更金額	減 10,065,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,485,000円(税込み)
変更理由	・水中ポンプ設置の追加 ・砕石敷均しの取り止め、縁石・植木撤去復旧の追加等 ・作業用地面積及び図面の変更 ・工事用道路舗装材料の変更 ・先行工事から敷鉄板の引き継ぎ ・掘削高以深の軟弱土への固化処理の追加 ・工事用道路の形状変更及び仮設排水工の取り止め ・底樋周辺堆積土砂の固化処理、掘削等の追加 ・貸与物件の追加 ・転石掘削、運搬等の追加 ・作業用地②における整地の追加 ・種子散布に要する費用計上 ・交通誘導員等の配置に要する費用計上 ・土工の数量精査 ・敷鉄板賃料の費用計上 ・雑工の数量精査 ・表土除去及び伐開・除根、伐開に伴い発生した廃棄物の処分等に要する費用計上 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正 ・歩掛実態調査の追加 ・快適トイレ実施による変更