

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	株式会社ニュージェック四国支店
契約業者の住所	香川県高松市番町1丁目6番1号
業務の名称	徳島小松島港赤石地区岸壁(-13m)(1)改良検討業務
業務場所	――
業種区分	建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、徳島小松島港赤石地区岸壁(-13m)①においてガントリークレーンを新設することに伴う改良設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年10月10日
履行期間(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	33,099,000円(税込み)
変更金額	4,301,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,400,000円(税込み)
変更理由	基本断面の検討に、「順応的適応策の検討」及び「気候変動適応策の決定」を追加する。