

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月2日
契約業者名	一般財団法人沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	管内技術課題検討業務
業務場所	---
業種区分	建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、港湾施設の維持管理の効率化検討、人工石材の適用性に関する検討を行うものである。
履行期間(自)	令和6年8月21日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	29,755,000円(税込み)
変更金額	-451,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,304,000円(税込み)
変更理由	人工石材(鉄鋼スラグ水和固化体)の検討対象メーカー数を2社から3社に変更。 海岸基準計画等の改定に時間を要するため高知港海岸地震津波対策技術検討会の開催を取りやめ。