［標準様式例７－３］

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	四国の港湾におけるクルーズ振興方策及び物流効率化方策等検討業務
業務概要	本業務は、昨今のクルーズ情勢を踏まえた四国の港湾におけるクルーズ振興方策、及びみなとオアシスを活用した地域活性化方策等とともに、2024 年問題を踏まえ、フェリー・RORO船推進協議会の再開に向けた検討、及び海上コンテナ貨物の動向を踏まえた競争力強化の検討等を行うものである。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官　四国地方整備局次長　森　信哉 香川県高松市サンポート3番33号
契約年月日	令和6年8月26日
契約業者名	（一財）みなと総合研究財団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
契約金額	¥36,410,000
予定価格	¥36,685,000
随意契約によることとした理由	簡易公募型プロポーザル方式での発注としたため
業務場所	－
業種区分	建設コンサルタント等
履行期間（自）	令和6年8月26日
履行期間（至）	令和7年2月28日
備考	

［標準様式例８－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月14日
契約業者名	（一財）みなと総合研究財団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業務の名称	四国の港湾におけるクルーズ振興方策及び物流効率化方策等検討業務
業務場所	ー
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 （変更した内容について記述する）	フェリー・RORO船を活用した物流効率化方策等の検討　1式 モーダルシフト促進に資するモデルケース作成　1式
履行期間（自）	令和6年8月26日
履行期間（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	36,410,000円（税込み）
変更金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	36,410,000円（税込み）
変更理由	・フェリー・RORO船を活用した物流効率化方策等の検討の追加 ・履行期間延長

［標準様式例８－２］

（第2回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	（一財）みなと総合研究財団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業務の名称	四国の港湾におけるクルーズ振興方策及び物流効率化方策等検討業務
業務場所	ー
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 （変更した内容について記述する）	クルーズ振興方策の検討 　クルーズ振興方策の検討　1式 　四国クルーズ振興検討会の運営補助　1式 大型プロジャーボートの寄港促進に向けた検討 　促進方策の検討　1式 みなとオアシス等を活用した地域活性化方策の検討 　四国みなとオアシス等の活性化方策の検討　1式 　オアシス活動の企画・運営補助　1式 　協議会の運営補助　1式 フェリー・RORO船を活用した物流効率化方策等の検討 　アンケート調査　1式 　モーダルシフト促進に資するモデルケース作成　1式 　推進協議会の再開に向けた検討　1式 競争力強化に向けた検討 　競争力強化に向けた検討　1式
履行期間（自）	令和6年8月26日
履行期間（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	36,410,000円（税込み）
変更金額	増2,090,000円（税込み）
変更後の契約金額	38,500,000円（税込み）
変更理由	・協議報告、ヒアリング、会議等の確定による旅費交通費計上 ・アンケート調査の経費確定 ・会議等の開催に係る費用計上