契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社　四国支社
契約業者の住所	香川県高松市サンポート2番1号
業務の名称	高知港海岸施工方法検討業務
業務場所	－
業務区分	建設コンサルタント等
変更後の業務概要	計画準備等　1式 計画準備　1式 現地調査　1式 資料収集整理等　1式 資料収集整理　1式 ヒアリング　1式 施工方法検討等　1式 施工方法の検討等　1式（10区間+水門） 概算工事費の算出　1式 整備工程の作成　1式 協議・報告　1式 協議・報告　4回　事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回 成果物　1式 業務完成図書作成　1式
履行期間（自）	令和7年3月11日
履行期間（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥35,354,000－（税込み）
変更金額	¥1,738,000－（税込み）
変更後の契約金額	¥37,092,000－（税込み）
変更理由	・ヒアリングの費用計上 ・履行期限の延長