契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契約変更年月日	令和8年1月29日
契　約　業　者　名	日本工営株式会社　四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4番4号
業　務　の　名　称	高知空港滑走路端安全区域実施設計等業務
業　　務　　場　　所	高知県南国市久枝（高知空港）
業　　務　　区　　分	建設コンサルタント等
変更後の業務概要	高知空港滑走路端安全区域実施設計等業務 計画準備　1式 現地調査　1式 現地調査　1式 用地測量　0.69ha 復元測量　6,900㎡ 境界確認　6,900㎡ 土地境界確認書作成　6,900㎡ 補助基準点の設置　6,900㎡ 境界測量　6,900㎡ 用地境界仮杭設置　6,900㎡ 境界点間測量　6,900㎡ 面積計算　15,700㎡ 用地実測図原図作成　15,700㎡ 用地平面図作成　15,700㎡ 土地調書作成　15,700㎡ 公共用地管理者との打合せ　1業務 現況実測平面図作成　1,600㎡ 横断面図作成　0.27km 依頼書作成　0.27km 協議書作成　0.27km 路線測量　0.2km 中心線測量　0.2km 仮BM設置測量　0.2km 縦断測量　0.2km 横断測量　0.2km 水路調査　0.5km 縦断測量　0.5km 平面配置計画　1式 平面配置計画　1式 用地造成実施設計　0.8ha 平面縦断設計　0.8ha 切盛土構造設計　0.8ha 排水設計　1.4ha 用地路実施設計　1.1ha 平面縦横断設計　1.1ha 付帯施設設計　1.1ha　場周・保安道路場周柵 構造検討　1断面 点検桝設計　1式 施工方法の検討　1式 滑走路端安全区域の施工検討　1式 施工手順の検討　1式 数量計算書　1式 数量計算等　1式 図面作成　1式 BIM/CIMモデル作成　1式 概算工事費の算定　1式 協議・報告　1式 協議・報告　4回　事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回 照査　1式 成果物　1式 業務完成図書作成　1式
履 行 期 間（ 自 ）	令和7年7月2日
履 行 期 間（ 至 ）	令和8年5月29日
変更前の契約金額	¥27,720,000－（税込み）
変　更　金　額	¥2,970,000－（税込み）
変更後の契約金額	¥30,690,000－（税込み）
変　更　理　由	・造成検討範囲・造成計画高の変更 ・用水路を暗渠化に変更 ・平面配置計画の変更 ・測量範囲・延長の変更 ・履行期間変更