契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	高知港海岸技術検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	高知港海岸技術検討業務
業務場所	高知港湾･空港整備事務所指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
変更後の業務概要	計画準備　1式 　計画準備　1式 資料収集整理　1式 　資料収集整理　1式 技術検討　1式 　概略断面等の検討　1式（仁井田工区） 　防護ライン等の検討　1式（桂浜工区、藻洲潟工区、御畳瀬工区） 　整備工程短縮等の検討　1式 成果物　1式 　業務完成図書作成　1式 協議・報告　1式 　協議・報告　4回　事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回
履行期間（自）	令和7年7月10日
履行期間（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥38,390,000−（税込み）
変更金額	¥6,930,000−（税込み）
変更後の契約金額	¥45,320,000−（税込み）
変更理由	・概略断面等の検討における検討項目の増加 ・履行期限の延長