［標準様式例８－２］

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月14日
契約業者名	高知港海岸浦戸工区胸壁（改良）断面検討業務八千代エンジニヤリング・協同エンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	香川県高松市天神前１０番１２号
業務の名称	高知港海岸浦戸工区胸壁（改良）断面検討業務
業務場所	―――
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 （変更した内容について記述する）	現地踏査に係る旅費交通費
履行期間（自）	令和7年7月10日
履行期間（至）	令和8年3月24日
変更前の契約金額	34,463,000円(税込み)
変更金額	+264,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,727,000円(税込み)
変更理由	旅費交通費は当初未計上であったが、受注者から移動経路及び宿泊等の報告があったため、変更して計上するものである。