［標準様式例８－２］

（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月30日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社　四国支社
契約業者の住所	香川県高松市サンポート2番1号
業務の名称	高知港海岸藻洲潟工区胸壁（改良）等断面検討業務
業務場所	―――
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 （変更した内容について記述する）	現地踏査に係る旅費交通費
履行期間（自）	令和7年7月16日
履行期間（至）	令和8年3月24日
変更前の契約金額	30,965,000円(税込み)
変更金額	+363,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,328,000円(税込み)
変更理由	旅費交通費は当初未計上であったが、受注者から移動経路等の報告があったため、変更して計上するものである。