
契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月21日

契 約 業 者 名 株式会社新創

契 約 業 者 の 住 所 高知県高知市仁井田１６３１番地８

工 事 の 名 称 宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅰ）築造工事（その（１））

工 事 場 所
高知県宿毛市新港地先、高知県宿毛市新港1915-1（池島新港ヤー
ド）

工 事 種 別 港湾土木工事

変 更 後の 工事 概要

防波堤（Ⅰ）
　基礎工  1式
　　基礎捨石工① 200～500kg/個 26.0m
  　 基礎捨石工② 200～500kg/個 78.2m
　被覆・根固工  1式
 　　被覆石工 1,000kg/個以上 28.3m
 　　　被覆ブロック工  1式
　 　　　被覆ブロック①据付 ストーンブロック（2t 突型） 3個
 　　　　被覆ブロック②据付 ストーンブロック（3t 突型） 144個
   　　　 被覆ブロック③据付 ストーンブロック（4t 突型） 241個
              被覆ブロック④据付 ストーンブロック（12t 突型） 46個
              被覆ブロック⑤据付 ｻﾌﾞﾌﾟﾚｵﾌﾚｰﾑ（20t 型） 100個
              被覆ブロック⑥据付 方塊ブロック(16.6t 型) 41個
              中詰石 5～30kg/個、ｻﾌﾞﾌﾟﾚｵﾌﾚｰﾑ 1式
    構造物撤去工  1式
       撤去工  1式
    雑工  1式
       間詰石工 5～30kg/個 1式
 安全管理  1式

工 期 （ 自 ） 令和6年10月7日

工 期 （ 至 ） 令和7年3月25日

変 更 前の 契約 金額 ¥146,960,000-  (税込み)

変 更 金 額 ¥32,670,000-  (税込み)

変 更 後の 契約 金額 ¥179,630,000-  (税込み)

変 更 理 由

・ICT施工の追加
・使用船舶及び回航費の変更
・基礎捨石工②の数量変更
・３次元起工測量に伴う基礎工の数量変更
・被覆ブロック⑥（16.6t型）の支給場所変更
・被覆ブロック⑥（16.6t型）の吊筋追加
・被覆ブロックの据付場所変更
・被覆石工の数量変更
・間詰石施工端部の形状変更
・荒天リスク積算型の履行による変更
・間接工事費等諸経費動向調査費用の変更
・現場環境改善（快適トイレの設置）について

契　約　変　更　の　内　容　（第1回）


