
契 約 変 更 年 月 日 令和8年8月28日

契 約 業 者 名 三洋テクノマリン株式会社　高松営業所

契 約 業 者 の 住 所 香川県高松市松島町1-13-10　カントビル

業 務 の 名 称 須崎港等における生物共生を考慮した港湾整備効果等検討業務

業 務 場 所
高知県須崎市コウギノ鼻地先
高知県高知市浦戸桂浜地先

業 務 区 分 建設コンサルタント

変更後の業務 概要

本業務は、海洋生物との共生を考慮した港湾整備効果等の検討を行う
ものである。
須崎港においては、藻場及びこれまでに設置した試験プレート等のモ
ニタリングを行うとともに、モニタリング結果を踏まえた資料作成及び藻
場育成に関する検討を行うとともに、人工石材の配合検討を行うものと
する。
また、高知港においても、藻場及び設置した試験プレート等のモニタリ
ングの実施を行うとともに、モニタリング結果を踏まえた資料作成及び
藻場生育に関する検討を行うものとする。

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年10月31日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年10月23日

変更前の契約 金額 ¥33,880,000-  (税込み)

変 更 金 額 ¥2,970,000-  (税込み)

変更後の契約 金額 ¥36,850,000-  (税込み)

変 更 理 由

・「猛暑時間により現場施工を回避した場合の施工能力補正」試行の追
加
・「猛暑時間により現場施工を回避した場合の工期延長」の追加
・工期の延伸
・須崎港におけるモニタリング実施内容の変更
・高知港におけるモニタリング実施内容の変更
・高知港における水質調査地点の追加
・現地調査にかかる旅費の計上
・「熱中症予防・防寒対策」の追加
・調査船・安全監視船の借上費

契　約　変　更　の　内　容　（第１回）


