
契 約 変 更 年 月 日 令和8年7月28日

契 約 業 者 名 有限会社築山建設

契 約 業 者 の 住 所 高知県高知市長浜5246番地7

工 事 の 名 称 須崎港湾口地区防波堤工事（その（３））

工 事 場 所 高知県須崎市多ノ郷字船着乙734番地

工 事 種 別 港湾土木工事

変 更 後 の 工 事 概 要

防波堤
　消波工　１式
　　消波ブロック工　１式
　　　消波ブロック製作（テトラポッド（50t型）（環境共生型））　74個
　仮設工　１式
　　安全対策　１式

工 期 （ 自 ） 令和8年3月23日

工 期 （ 至 ） 令和8年8月20日

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥90,541,000-  (税込み)

変 更 金 額 ¥572,000-  (税込み)

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥91,113,000-  (税込み)

変 更 理 由

・「ICT施工管理モデル」試行の追加
・「猛暑時間により現場施工を回避した場合の施工能力補正」試行の
追加
・交通誘導員の追加
・遠隔臨場の実施による変更
・現場環境改善費（快適トイレ）実施に伴う変更
・ブロック仮置場所の変更

契　約　変　更　の　内　容　（第1回）


