
契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月16日

契 約 業 者 名 須工ときわ株式会社

契 約 業 者 の 住 所 高知県高知市潮新町2丁目12番32号

工 事 の 名 称 高知港海岸湾口地区堤防（改良）工事（その（１））

工 事 場 所 高知県高知市仁井田

工 事 種 別 港湾土木工事

工 期 （ 自 ） 令和8年4月24日

工 期 （ 至 ） 令和9年3月19日

変更前の契約金額 ¥173,800,000-  (税込み)

変 更 金 額 ¥2,439,651-  (税込み)

変更後の契約金額 ¥176,239,651-  (税込み)

変 更 理 由 積算基準の変更に伴う請負代金額の変更が請求されたため

契　約　変　更　の　内　容　（第1回）

堤防（港湾利用区間取付部）　　1式
　構造物撤去工　　1式
　　構造物取壊し工　　1式
　洗掘防止工　　1式
　　鋼矢板工（洗掘防止）　　23.4m
　土工　　1式
　　床掘工　　1式
　　土工　　1式
　基礎工　　1式
　　基礎捨石工　　1式
　止水矢板工　　1式
　　網矢板工（止水）　　13.5m
　本体工　　1式
　　本体コンクリート工　　1式
　　洗掘防止コンクリート工　　1式
　雑工　　1式
　　仮設工　　1式
　　網矢板工　　1式
　　構造物復旧工　　1式
　　排水工　　1式
堤防（緑地区間取付部）
　構造物撤去工　　1式
　　構造物取壊し工　　1式
　洗掘防止工　　1式
　　網矢板工（土留）　　1式
　土工　　1式
　　床掘工　　1式
　　土工　　1式
　基礎工　　1式
　　基礎捨石工　　1式
　止水矢板工　　1式
　　網矢板工（止水）　　7.7m
　本体工　　1式
　　本体コンクリート工　　29.9m
　　洗掘防止コンクリート工　　10.1m
　雑工　　1式
　　仮設工　　1式
　　網矢板工（土留）　　1式
　　構造物復旧工　　1式
　　排水工　　1式
　　雑工　　1式
堤防（砂浜区間）　　1式
　雑工　　1式
　　応急復旧工　　1式
安全管理　　1式

変更後の工事概要


