
須崎港 整備進捗状況（令和６年度末時点）

西防波堤
L=480m
（H21完成）

東防波堤
L=960m

（開口部含む）
（H25完成）

腹付工
被覆・根固工

凡例
：令和６年度迄着手済箇所
：令和７年度施工予定箇所
：計画箇所（防波堤改良）

整備進捗率（延長ベース）（R6d末時点）
100％（延伸）
約47％（粘り強い化）

①東防波堤 基礎工（R6.12撮影） ②東防波堤 被覆・根固工（R7.3撮影）

ブロック
据え付け
状況写真

消波工

①② 防波堤断面（一般図） ；粘り強い化部分

（港外側） （港内側）

※これは防波堤断面イメージ図です。施工箇所により断面形態は異なります。
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