
須崎港 整備進捗状況（令和７年度末時点）

西防波堤
L=480m
（H21完成）

東防波堤
L=960m

（開口部含む）
（H25完成）

凡例
：令和７年度迄着手済箇所
：令和８年度施工予定箇所
：計画箇所（防波堤改良）

整備進捗率（延長ベース）（R7d末時点）
100％（延伸）
約51％（粘り強い化）

①東防波堤 基礎工（R8.2撮影） ②西防波堤 消波工（R8.1撮影）

上部工
消波工

①

防波堤断面（一般図） ；粘り強い化部分

（港外側） （港内側）

※これは防波堤断面イメージ図です。施工箇所により断面形態は異なります。
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