

契約の内容

契約年月日	令和6年4月1日
契約業者名	一般社団法人日本作業船協会
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内3－4－1
業務の名称	船舶(海面清掃兼油回収船)建造図面審査等業務
業務場所	船舶(海面清掃兼油回収船)建造の工事現場(建造受注者の建造工場含む)
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	・設計図等の確認・報告 ・施工状況等の確認・報告 ・関係機関協議 ・協議・報告 ・成果物
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
契約金額	¥14,300,000

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約業者名	一般社団法人日本作業船協会
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
業務の名称	船舶(海面清掃兼油回収船)建造図面審査等業務
業務場所	船舶(海面清掃兼油回収船)建造の工事現場(建造受注者の建造工場含む)
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	設計図等の確認・報告 1式 設計図等の確認 100図書 設計図等の確認結果の報告 100図書
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	14,300,000円(税込み)
変更金額	増7,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,780,000円(税込み)
変更理由	別件の「船舶(海面清掃兼油回収船)建造」において、設計図書等の確定が早まったことから、本業務にかかる審査対象数量を増やす必要が生じた。

(第2回、**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	一般社団法人日本作業船協会
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
業務の名称	船舶(海面清掃兼油回収船)建造図面審査等業務
業務場所	船舶(海面清掃兼油回収船)建造の工事現場(建造受注者の建造工場含む)
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	設計図等の確認・報告 1式 設計図等の確認 99図書 設計図等の確認結果の報告 99図書 施工状況等の確認報告 1式 施工状況等の確認 5回 施工状況等の確認結果の報告 5回 関係機関協議 1式 建造受注者等との協議 1回 協議資料等の作成 1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	21,780,000円(税込み)
変更金額	減4,015,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,765,000円(税込み)
変更理由	別件の「船舶(海面清掃兼油回収船)建造」において、関係機関協議及び承諾図書の検討、施工状況の確認等の回数が確定し、精査の結果各項目で回数を減らす必要が生じた。