

契約の内容

契約年月日	令和6年9月26日
契約業者名	兼子建設(株)
契約業者の住所	徳島県板野郡松茂町長原136番地
工事の名称	徳島小松島港赤石地区岸壁(－13m)(2)工事
工事場所	徳島県徳島市東沖洲2丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本体工(ケーソン式) 雑工 安全管理
工期(自)	令和6年9月26日
工期(至)	令和7年3月14日
契約金額	¥180,895,000

(第1回、**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	兼子建設株式会社
契約業者の住所	徳島県板野郡松茂町長原136番地
工事の名称	徳島小松島港赤石地区岸壁(－13m)(2)工事
工事場所	徳島県徳島市東沖洲2丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	その他 1式
工期(自)	令和6年9月26日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	180,895,000円(税込み)
変更金額	増6,710,000円(税込み)
変更後の契約金額	187,605,000円(税込み)
変更理由	・ケーソン製作位置の変更 ・BIM/CIM モデルに係る費用の追加 ・ICT 活用施工管理モデル機器活用の追加 ・技術管理費(遠隔臨場の実施)の追加 ・現場環境改善費(快適トイレの設置)の追加 ・間接工事費等諸経費動向調査の変更