

契約の内容

契約年月日	令和7年5月27日
契約業者名	東洋建設(株)四国支店
契約業者の住所	香川県高松市昭和町一丁目3番5号
工事の名称	徳島小松島港金磯地区泊地(－11m)等浚渫工事
工事場所	徳島県小松島市金磯町地先、徳島県小松島市和田島町字松田新田、大阪府貝塚市二色北町、二色中町、二色南町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	本工事は、徳島小松島港金磯地区泊地(－11m)の浚渫工、土砂投入工、雑工及び赤石地区泊地(－13m)の浚渫工、土砂投入工、雑工を施工し安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和7年5月27日
工期(至)	令和7年11月14日
契約金額	¥607,200,000

(第1回、**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月12日
契約業者名	東洋建設(株)四国支店
契約業者の住所	香川県高松市昭和町一丁目3番5号
工事の名称	徳島小松島港金磯地区泊地(-11m)等浚渫工事
工事場所	徳島県小松島市金磯町地先、徳島県小松島市和田島町字松田新田、大阪府貝塚市二色北町、二色中町、二色南町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>金磯地区泊地(-11m)</p> <p>浚渫工 1式</p> <p> グラブ浚渫工 33,596m²</p> <p>土砂投入工 1式</p> <p>土運船運搬工 1式</p> <p>土砂投入工(1) 1式</p> <p>土砂投入工(2) 1式</p> <p>雑工 1式</p> <p>赤石地区泊地(-13m)</p> <p>浚渫工 1式</p> <p> グラブ浚渫工 9,273m²</p> <p>土砂投入工 1式</p> <p>土運船運搬工 1式</p> <p>土砂投入工(1) 1式</p> <p>雑工 1式</p> <p>安全管理 1式</p>
工期(自)	令和7年5月27日
工期(至)	令和7年11月14日
変更前の契約金額	607,200,000円(税込み)
変更金額	増66,770,000円(税込み)
変更後の契約金額	673,970,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・マルチビームデータクラウド処理システム活用試行工事の削除 ・貸与物件の変更 ・水質監視地点の変更、基準点(阪南港)の追加 ・起工測量に伴う数量変更 ・経層探査の追加 ・深浅測量の追加(阪南港) ・揚収物処理に伴う敷鉄板等の追加 ・水質監視及び底質分析試験回数の変更 ・使用船舶のえい航費の変更 ・汚濁防止膜の変更 ・使用船舶の回航に伴う旅費の変更 ・台風接近に伴う臨機措置の追加 ・係船料の追加 ・浚渫工の出来形許容範囲の変更 ・遠隔臨場の実施による変更 ・快適トイレの実施による変更 ・諸経費検証モデル工事の履行による変更 ・陸電供給施設整備等の実施による変更 ・熱中症予防・防寒対策の試行追加 ・港湾工事施工実態調査の追加