

[標準様式例6－1]

契約の内容

契約年月日	令和7年7月11日
契約業者名	五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	愛媛県松山市千舟町四丁目4番地3
工事の名称	徳島飛行場滑走路端安全区域築造工事
工事場所	徳島県板野郡松茂町豊久地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、徳島飛行場滑走路端安全区域の構造物撤去工、海上地盤改良工、被覆・根固工、消波工を施工し安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和7年7月11日
工期(至)	令和8年10月30日
契約金額	¥2,381,555,000

[標準様式例6-2]

第1回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月10日
契約業者名	五洋・りんかい日産特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市千舟町四丁目4番地3
工事の名称	徳島飛行場滑走路端安全区域築造工事
工事場所	徳島県板野郡松茂町豊久地先 徳島県徳島市津田海岸町(仮置ヤード) 徳島県小松島市金磯町(仮置ヤード)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	安全管理 1式 事業損失防止施設 1式 汚濁防止膜 1式
工期(自)	令和7年7月11日
工期(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	2,381,555,000円(税込み)
変更金額	増12,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,393,655,000円(税込み)
変更理由	・貸与物件(作業用地)の貸与場所、時期の変更 ・開口部の汚濁防止膜追加