

[標準様式例8-3]

## 随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	高知港海岸長浜工区水門等基本設計
業務概要	本業務は、高知港海岸湾口地区長浜工区の水門及び護岸(改良)について、地震津波対策に伴う設計を行うものである。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 四国地方整備局次長 水口 幸司 香川県高松市サンポート3番33号
契約年月日	令和7年7月14日
契約業者名	日本工営(株) 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4番4号
契約金額	64,900,000円(税込み)
予定価格	65,043,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	簡易公募型プロポーザル方式での発注としたため
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント等
履行期間(自)	令和7年7月14日
履行期間(至)	令和8年2月27日
備考	

[標準様式例8-2]

## (第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月6日
契約業者名	日本工営(株) 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4番4号
業務の名称	高知港海岸長浜工区水門等基本設計
業務場所	一
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	履行期間延伸 変更前:令和8年2月27日 変更後:令和8年3月24日
履行期間(自)	令和7年7月14日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	64,900,000円(税込み)
変更金額	0円
変更後の契約金額	64,900,000円(税込み)
変更理由	・履行期限の延長