

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月17日
契約業者名	復建調査設計株式会社 徳島支店
契約業者の住所	徳島県徳島市川内町沖島453
業務の名称	徳島小松島港金磯地区土質調査
業務場所	徳島県小松島市金磯町地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	土質調査 ボーリング工 ボーリング 増13.4m 原位置試験及び試料採取 標準貫入試験 増8回 PS検層 増8回 乱れの少ない試料採取 増1本 土質試験 物理試験 1式 力学試験 1式 成果物 業務完成図書作成 1式
履行期間(自)	令和6年3月14日
履行期間(至)	令和6年7月18日
変更前の契約金額	¥12,876,606
変更金額	¥2,860,000
変更後の契約金額	¥15,736,606
変更理由	・スパッド台船の運搬費計上 ・調査内容(ボーリング工)の変更 ・施工実態調査の追加