

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月29日
契約業者名	株式会社岡田組
契約業者の住所	徳島県徳島市幸町1-47-3
工事の名称	徳島小松島港津田地区防波堤工事
工事場所	徳島県徳島市東沖洲2丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	消波工 1式 消波ブロック工 1式 不陸整正 1式
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	¥75,779,657
変更金額	¥550,000
変更後の契約金額	¥76,329,657
変更理由	・不陸整正の実施による変更 ・施工実態調査等の実施による変更 ・遠隔臨場の実施による変更 ・快適トイレ実施による変更