

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月22日
契約業者名	日本工営株式会社 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4-4
業務の名称	徳島飛行場滑走路端安全区域設計検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	附帯設備検討 1式 汚濁防止膜検討 1式 作業船係留方法の検討 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式
履行期間(自)	令和6年8月2日
履行期間(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	¥15,895,000
変更金額	¥2,992,000
変更後の契約金額	¥18,887,000
変更理由	・汚濁防止膜の検討に係る追加 ・作業船係留方法の検討の追加 ・施工実態調査の追加 ・工期延伸