

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月30日
契約業者名	株式会社エコー 四国事務所
契約業者の住所	香川県高松市鍛冶屋町3
業務の名称	徳島小松島港赤石地区岸壁(－13m)(1)改良実施設計
業務場所	－
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	施工方法の検討 1式 施工方法の検討 1式 3次元モデルの作成 1式 BIM/CIM実施計画書 1式 地形モデルの作成 1式 地質・土質モデルの作成 1式 構造物モデルの作成 1式 周辺構造物モデルの作成 1式 属性情報の付与 1式 統合モデルの作成 1式 施工計画モデルの作成 1式 BIM/CIMモデル報告書作成 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回 成果物 1式 業務完成図書作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月24日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	¥11,374,000
変更金額	¥8,635,000
変更後の契約金額	¥20,009,000
変更理由	・船舶係留手法の追加検討 ・BIM/CIM費用の追加 ・施工実態調査の追加 ・設計延長の変更 ・工期延伸