

第6回 高知港海岸景観・利便性等検討会

今後のスケジュールについて

令和2年2月21日

高知県土木部港湾・海岸課
国土交通省四国地方整備局

1-1. スケジュール

平成
28年度

第1回 景観・利便性等検討会（平成28年11月8日）

- ◆ 設置要綱の承認
- ◆ 景観・利用等の現況整理
- ◆ 重点的に検討を要する地区の選定（桂浜地区、種崎地区）

現況施設の現地視察（平成29年1月23日）

- ◆ 重点的に検討を要する地区の海岸保全施設及び周辺状況の確認

第2回 景観・利便性等検討会（平成29年2月28日）

- ◆ 重点的に検討を要する地区の現状における利用実態、ニーズ把握のためのアンケート調査方法（案）の提示

平成
29年度

第3回 景観・利便性等検討会（平成29年12月14日）

- ◆ アンケート調査結果（種崎千松公園）の概要（海岸利用者、地域住民等の意識、関心事項等の把握整理）
- ◆ アンケート調査結果を踏まえた景観・利便性等の方向性
- ◆ 海岸保全施設の構造形式（素案）の提案

第4回 景観・利便性等検討会（平成30年2月21日）

- ◆ 構造形式（素案）に対する性能照査（案）（地震津波対策技術検討会からの意見）
- ◆ 地震・津波に対する性能照査等を踏まえた概略構造断面の平面配置（案）の検討

平成
30年度

第5回 景観・利便性等検討会（平成31年3月8日）

- ◆ 管理者等の意見および景観・利便性等に配慮した施設配置の条件設定
- ◆ 上記を踏まえた整備計画（案）の提案

令和
元年度

第6回 景観・利便性等検討会（令和2年2月21日）

- ◆ 施設のデザイン及び配置検討
- ◆ 結節部における安全性について
- ◆ 隣接施設の親水性検討

本会議の主な審議事項

令和
2年度
以降

第7回 景観・利便性等検討会予定（令和2年4月以降）

- ◆ 桂浜公園における利用実態ニーズ把握
- ◆ 隣接施設における親水性検討（継続）

1-2. 種崎(千松公園)の検討経緯

