

## 今後のスケジュール

- 地域住民等の要望・意見を聴取しつつ、地震津波対策断面検討に合わせ、平成29年度以降も引き続き検討会を継続する。

H  
28  
年度

## 第1回 景観・利便性等検討会（平成28年11月8日）

- ◆ 設置要綱の承認
- ◆ 景観・利用等の現況整理
- ◆ 景観・利便性等の対策検討の基本的な進め方(案)の提示

## 現況施設の現地視察（平成28年12月～翌年1月予定）

- ◆ 重点的に検討を要する地区

## 第2回 景観・利便性等検討会（平成29年2月予定）

- ◆ 重点的に検討を要する地区における整備上の課題整理、配慮・工夫すべき事項の抽出

H  
29  
年度  
以降

## 第3回～ 景観・利便性等検討会（年2回程度開催予定）

- ◆ 地域住民等の要望・意見の整理(重点的に検討を要する地区)
- ◆ 地震津波対策断面検討を踏まえた景観・利便性等の対策の審議（重点的に検討を要する地区）
- ◆ その他地区における対策状況の報告（適宜報告）