

## 第3回 高知港海岸景観・利便性等検討会

### スケジュールについて

---

平成29年12月14日

高知県土木部港湾・海岸課  
国土交通省四国地方整備局

# 1. スケジュール

## ○ 平成28年度における検討

- 第1回検討会において、重点的に検討を要する地区として桂浜地区（桂浜公園内）、種崎地区（県立種崎千松公園内）を選定。
- 平成29年1月23日、同地区における海岸保全施設及び周辺の現況について現地視察を行った。
- 第2回検討会において、現地視察を踏まえた現状における課題の整理、様々な利用者等の利用実態や課題・関心事項を把握するためのアンケート調査方法を提示。

H  
28  
年度

### 第1回 景観・利便性等検討会（平成28年11月8日）

- ◆ 設置要綱の承認
- ◆ 景観・利用等の現況整理
- ◆ 重点的に検討を要する地区の選定（桂浜地区、種崎地区）

### 現況施設の現地視察（平成29年1月23日）

- ◆ 重点的に検討を要する地区の海岸保全施設及び周辺状況の確認

### 第2回 景観・利便性等検討会（平成29年2月28日）

- ◆ 重点的に検討を要する地区の現状における利用実態、ニーズ把握のためのアンケート調査方法(案)の提示

## 本会議の主な審議事項

## ○ 平成29年度における検討

- 第3回景観・利便性等検討会
  - ・ アンケート調査結果（種崎千松公園）の概要について（海岸利用者、地域住民等の意識、関心事項等の把握整理）
  - ・ アンケート調査結果を踏まえた景観・利便性等の方向性について
  - ・ 海岸保全施設の構造形式（素案）の提案について
- 第4回景観・利便性等検討会
  - ・ 地震・津波に対する性能照査等を踏まえた、概略構造断面の平面配置の提案について

# 平成29年度景観・利便性等検討(景観重点地区)のスケジュール(案)

検討会名	平成29年度													
	1/四			2/四			3/四			4/四				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高松技調 (発注者) 高知港海岸 地震津波対策技術検討会													<p>第4回技術検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地震・津波に対する性能照査 (構造形式(素案)に対して施設性能を照査する)</li> <li>概略構造断面の検討</li> </ul>	<p>第5回技術検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地震・津波対策の観点から平面配置に対する意見照会</li> <li>コスト縮減の観点からの意見照会</li> <li>基本構造断面の提案</li> </ul>
高知港海岸 景観・利便性等検討会													<p>第3回景観検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果 (海岸利用者、地域住民、Web、管理者)</li> <li>アンケート結果を踏まえた景観・利便性等の方向性</li> <li>構造形式(素案)の提案</li> </ul>	<p>第4回景観検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地震・津波に対する性能照査等を踏まえた概略構造断面の平面配置の提案</li> </ul>
高知港湾 (発注者)													<p>【種崎地区:千松公園】</p> <p>アンケート調査、分析・整理</p> <p>景観・利便性等の方向性の検討</p> <p>【桂浜地区:桂浜公園】</p> <p>桂浜公園基本計画との調整</p>	<p>技術検討会及びアンケート結果を受けて方向性を検討</p> <p>桂浜公園実施計画検討(高知市)H29年度~</p> <p>エントランスエリア→海岸保全施設への動線検討(高知市)</p>

- 平成30年度以降の検討予定
  - 津波防波堤と接続する範囲について、津波防波堤の構造形式を踏まえた景観・利便性等の方向性を検討する
  - 壁面・表面デザインの検討(壁面の表面形状の工夫 など)
  - 動線機能(階段・スロープ)・休息機能(日陰・ベンチ・トイレ)・眺望機能の検討