

## 契 約 変 更 の 内 容 (第1回)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年2月21日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社 高松営業所
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市松島町1-13-10
業 務 の 名 称	須崎港湾口地区水質・底質調査
業 務 場 所	高知県須崎市コウギノ鼻地先 高知県須崎市角谷地先 高知県須崎市多ノ郷地先 高知県須崎市港町地先
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	港湾改修費 水質・底質調査 1式 水質調査① 1式 採水 5地点 分析試験 120検体 水質調査② 1式 採水 7地点 分析試験 55検体 底質調査 1式 採泥 3地点 分析試験 6検体 成果物 1式 業務完成図書作成 1式
履 行 期 間 ( 自 )	令和5年4月14日
履 行 期 間 ( 至 )	令和6年3月22日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥10,428,000- (税込み)
変 更 金 額	¥638,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,066,000- (税込み)
変 更 理 由	・水質調査②の採水・観測回数及び分析試験検体数の変更 ・施工実態調査の追加