

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年2月27日
契約業者名	株式会社エコー 四国事務所
契約業者の住所	香川県高松市鍛冶屋町3
業務の名称	宿毛湾港池島地区等整備効果検討業務
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント
変更後の業務概要	計画準備 計画準備 資料収集整理 資料収集整理 整備内容の検討 土砂処分計画の検討 需要の推計 需要の推計 便益の計測等 便益の計測 費用便益分析の計算 検討結果とりまとめ 検討結果とりまとめ 協議・報告 協議・報告 成果物 業務完成図書作成
履行期間（自）	令和5年9月4日
履行期間（至）	令和6年3月22日
変更前の契約金額	¥29,810,000-（税込み）
変更金額	¥0-（税込み）
変更後の契約金額	¥29,810,000-（税込み）
変更理由	履行期間の延伸