

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年2月29日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 四国営業所
契約業者の住所	香川県高松市中野町29番地5
業務の名称	室津港室津地区防波堤(Ⅱ)細部設計
業務場所	-
業務区分	建設コンサルタント等
変更後の業務概要	<p>防波堤(Ⅱ)細部設計 設計計画 1式 設計計画 1式 安定性の照査 1式 安定性の照査 1ケース 配筋計算 1式 配筋計算 2タイプ 24版 不等沈下計算 1タイプ 吊鉄筋等計算 1タイプ 数量計算 1式 数量計算 1タイプ 図面作成 1式 図面作成 1タイプ 42版 3次元モデルの作成 1式 モデルの作成・更新 1式 協議・報告 1式 協議・報告 3回 事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回</p> <p>照査 1式 照査 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式</p> <p>(指定部分) 配筋計算 1式 配筋計算 1タイプ 12版 不等沈下計算 1タイプ 吊鉄筋等計算 1タイプ 数量計算 1式 数量計算 1タイプ 図面作成 1式 図面作成 1タイプ 42版</p>
履行期間(自)	令和5年9月28日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	¥23,903,000- (税込み)
変更金額	¥9,647,000- (税込み)
変更後の契約金額	¥33,550,000- (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・配筋計算のタイプ数追加 ・履行期間の延伸および指定部分の追加