

契 約 変 更 の 内 容（第2回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月10日
契 約 業 者 名	公益社団法人神戸海難防止研究会
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県神戸市中央区海岸通5番地
業 務 の 名 称	高知港海岸航行安全対策検討業務
業 務 場 所	－
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 計画準備 1式 協議・報告 協議・報告 3回 航行安全対策の検討 資料収集整理 1式 航行安全対策検討 1式 委員会等の開催 委員会等資料作成 1式 委員会等の運営 6回 成果物 業務完成図書作成 1式
履 行 期 間（ 自 ）	令和6年3月8日
履 行 期 間（ 至 ）	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥13,310,000-（税込み）
変 更 金 額	¥0-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,310,000-（税込み）
変 更 理 由	・履行期間延長

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月22日
契 約 業 者 名	公益社団法人神戸海難防止研究会
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県神戸市中央区海岸通5番地
業 務 の 名 称	高知港海岸航行安全対策検討業務
業 務 場 所	－
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 計画準備 1式 協議・報告 協議・報告 3回 航行安全対策の検討 資料収集整理 1式 航行安全対策検討 1式 委員会等の開催 委員会等資料作成 1式 委員会等の運営 6回 成果物 業務完成図書作成 1式
履 行 期 間（ 自 ）	令和6年3月8日
履 行 期 間（ 至 ）	令和7年1月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥13,310,000-（税込み）
変 更 金 額	¥0-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,310,000-（税込み）
変 更 理 由	・履行期間延長