

## 契 約 変 更 の 内 容（第1回）

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和5年11月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名       | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 高知事務所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 高知県高知市高埴21番17号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 の 名 称       | 高知港土質調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 業 務 場 所         | 高知県高知市浦戸桂浜地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 務 区 分         | 測量・調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 後 の 業 務 概 要 | <p>ボーリング工<br/>         ボーリング 27.0m<br/>         原位置試験及び試料採取<br/>         標準貫入試験 27回<br/>         乱れの少ない試料採取 1式<br/>         土質試験<br/>         物理試験 1式<br/>         力学試験 1式<br/>         探査工<br/>         潜水探査 157m<sup>2</sup><br/>         解析等調査成果<br/>         総合的な解析 1式<br/>         協議・報告<br/>         協議・報告 2回<br/>         事前協議 1回<br/>         最終報告 1回<br/>         成果物<br/>         業務完成図書作成 1式<br/>         安全管理 1式<br/>         ボーリング工<br/>         ボーリング 12.1m<br/>         原位置試験<br/>         標準貫入試験 12回</p> |
| 履 行 期 間（ 自 ）    | 令和5年7月4日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 履 行 期 間（ 至 ）    | 令和5年11月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥10,373,000-（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額         | ¥165,000-（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥10,538,000-（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由         | ・現状不一致に伴う試錐長、土質試験数量等の変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |