

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年2月22日
契約業者名	須工ときわ株式会社
契約業者の住所	高知県高知市潮新町2丁目12番32号
工事の名称	高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(2))
工事場所	高知県高知市仁井田字新港4705
工事種別	港湾土木工事
変更後の工事概要	<p>津波防波堤 本体工(ケーソン式) 1式 ケーソン制作工 B11.9m(14.9m)×L13.2m×H13.2m 1函 仮設工 スリット止水蓋制作 1式 スリット止水蓋取付 1式</p>
工期(自)	令和5年9月1日
工期(至)	令和6年2月28日
変更前の契約金額	¥121,000,000- (税込み)
変更金額	¥3,784,000- (税込み)
変更後の契約金額	¥124,784,000- (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・概算発注による変更 ・内足場の数量変更 ・快適トイレの設置) ・ICT活用施工管理モデルに係る費用