

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年3月18日
契 約 業 者 名	福留開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市南宝永町19番11号
工 事 の 名 称	高知港三里地区防波堤（東第一）等工事（その（1））
工 事 場 所	高知県高知市仁井田字新港4714（作業ヤード①） 高知県高知市仁井田地先（作業ヤード②）
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤（東第一） 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック4t突型 850個 防波堤（南） 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック4t突型 150個 桂浜防波堤 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック12t突型 220個 仮設工 1式 安全対策 1式 敷鉄板設置・撤去工 1式 安全管理 1式
工 期 （ 自 ）	令和5年11月1日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥157,300,000-（税込み）
変 更 金 額	¥3,960,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥161,260,000-（税込み）
変 更 理 由	・敷鉄板の設置・撤去 ・交通誘導員 ・快適トイレの設置 ・ICT活用施工管理モデルに係る費用