

契 約 変 更 の 内 容 (第1回)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	株式会社エコー 四国事務所
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市鍛冶屋町3
業 務 の 名 称	須崎港環境調査
業 務 場 所	高知県須崎市コウギノ鼻地先、高知県須崎市角谷岬地先 高知県須崎市多ノ郷地先、高知県須崎市港町地先
業 務 区 分	測量・調査
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 1式 計画準備 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回 資料収集・整理 1式 資料収集・整理 1式 流状調査 定点調査 1地点 曳航式調査 4地点 水質調査 定点調査 1地点 地形データ作成 1式 地形データ作成 1式 潮流シミュレーション 1式 再現計算 1ケース 予測計算 2ケース 地形変化シミュレーション 1式 再現計算 1ケース 予測計算 4ケース 検討結果取りまとめ 1式 検討結果取りまとめ 1式 対策案の検討 1式 対策案の検討 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 数値シミュレーションデータの収集 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年9月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥24,992,000- (税込み)
変 更 金 額	¥55,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,047,000- (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・旅費交通費の計上 ・公開用成果品の作成の追加