

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 業 者 名	中央開発株式会社 四国支店
契 約 業 者 の 住 所	愛媛県松山市山越6丁目1番地16号
業 務 の 名 称	須崎港土質調査
業 務 場 所	高知県須崎市大峰地先
業 務 区 分	測量・調査
変 更 後 の 業 務 概 要	土質調査 ボーリング工 1式 ボーリング 1式 63.9m 原位置試験及び試料採取 1式 標準貫入試験 38回 乱れの少ない試料採取 11個 PS検層 46回 土質試験 1式 物理試験 1式 力学試験 1式 解析等調査成果 1式 資料のとりまとめ 1式 断面図等の作成 1式 総合的な解析 1式 協議・報告 1式 協議・報告 事前協議1回 中間報告1回 最終報告1回 成果物 1式 業務完成図書作成 1部
履 行 期 間（ 自 ）	令和6年11月15日
履 行 期 間（ 至 ）	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥18,920,000-（税込み）
変 更 金 額	¥1,430,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥20,350,000-（税込み）
変 更 理 由	調査内容（ボーリング工・土質調査）の変更