

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	パンフィックコンサルタンツ株式会社 四国支社
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市サンポート2番1号
業 務 の 名 称	高知港海岸整備効果検討業務
業 務 場 所	高知港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 1式 計画準備 1式 資料収集整理 1式 資料収集整理 1式 津波シミュレーション 1式 津波再現計算 1ケース 津波予測計算 9ケース 便益の計測 1式 便益の計測 1式 費用便益分析の計算 1式 費用便益分析の計算 1式 検討結果取りまとめ 1式 検討結果取りまとめ 1式 照査 1式 照査 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 数値シミュレーションデータの収録 1式 協議・報告 1式 協議・報告 3回
履 行 期 間（ 自 ）	令和6年8月2日
履 行 期 間（ 至 ）	令和7年12月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥24,035,000-（税込み）
変 更 金 額	¥0-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥24,035,000-（税込み）
変 更 理 由	履行期間延長