

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	福留開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市南宝永町19番11号
工 事 の 名 称	室津港室津地区防波堤（Ⅱ）工事（その（1））
工 事 場 所	高知県室戸市浮津河ノ淵2474-4（室津作業ヤード）
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤（Ⅱ） 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック仮置 テトラポッド（80t型） 51個 被覆・根固工 1式 根固ブロック工 1式 雑工 1式 仮設工 1式
工 期 （ 自 ）	令和6年11月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥124,795,000-（税込み）
変 更 金 額	¥1,881,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥126,676,000-（税込み）
変 更 理 由	・消波ブロック仮置の変更及びコンクリート取壊の追加 ・敷鉄板設置・撤去の追加 ・ルーフィング及び合板処分追加 ・間接工事費等諸経費動向調査の変更 ・技術管理費（遠隔臨場の実施）の追加 ・現場環境改善費（快適トイレの設置）の追加