

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月25日
契 約 業 者 名	福留開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市南宝永町19番11号
工 事 の 名 称	室津港室津地区防波堤（Ⅱ）工事（その2）
工 事 場 所	高知県室戸市浮津河ノ淵2474-4（室津作業ヤード）
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤（Ⅱ） 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ビーハイブ6t型 123個 被覆ブロック製作 ビーハイブ16t型 168個 根固ブロック工 根固ブロック製作 根固ブロック34t型 1個 （2.5×4.6×1.4m） 根固ブロック製作 根固ブロック38t型 1個 （3.2×4.6×1.4m）
工 期 （ 自 ）	令和7年4月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年11月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥93,720,000-（税込み）
変 更 金 額	¥0-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥93,720,000-（税込み）
変 更 理 由	・「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」による工事請負契約約款の変更のため