

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月2日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 四国支社
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市サンポート2番1号
業 務 の 名 称	室津港室津地区防波堤（Ⅱ）断面等検討業務
業 務 場 所	-
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変更後の業務概要	水質・底質調査 1式 水質調査① 1式 採水 5地点 分析試験 120検体 水質調査② 1式 採水 7地点 分析試験 45検体 底質調査 1式 採泥 3地点 分析試験 7検体 協議・報告 1式 協議・報告 2回 事前協議1回 最終報告1回 成果物 1式 業務完成図書作成 1式
履 行 期 間（ 自 ）	令和7年7月1日
履 行 期 間（ 至 ）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥25,674,000-（税込み）
変 更 金 額	¥5,786,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥31,460,000-（税込み）
変 更 理 由	・断面検討②における対策工法の検討 ・防波堤整備計画の検討における対策工法の検討