

## 契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	川崎地質株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市空港通3丁目12番12号
業務の名称	高知港海岸土質調査
業務場所	高知県高知市仁井田、高知県高知市種崎地先
業務区分	測量・調査
変更後の業務概要	<p>土質調査</p> <p>【仁井田】</p> <p>ボーリング工 1式</p> <p>ボーリング 127.0m</p> <p>原位置試験及び試料採取 1式</p> <p>標準貫入試験 83回</p> <p>PS検層 79回</p> <p>乱れの少ない試料採取 32個</p> <p>土質試験 1式</p> <p>物理試験 1式</p> <p>力学試験 1式</p> <p>解析等調査成果 1式</p> <p>資料の取りまとめ 1式</p> <p>断面図等の作成 1式</p> <p>総合的な解析 1式</p> <p>PS検層解析 1式</p> <p>【防波堤】</p> <p>本施工における調査 1式</p> <p>ボーリング 15.9m</p> <p>標準貫入試験 9回</p> <p>【共通】</p> <p>協議・報告 1式</p> <p>協議・報告 2回 事前協議1回</p> <p style="padding-left: 100px;">最終報告1回</p> <p>成果物 1式</p> <p>業務完成図書作成 1式</p>
履行期間（自）	令和7年8月7日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥25,553,000-（税込み）
変更金額	¥2,662,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥28,215,000-（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボーリング位置（座標）の変更</li> <li>・調査内容（ボーリング工数量）の変更</li> </ul>