

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月27日
契 約 業 者 名	啓大建設有限会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市長浜4550番地
工 事 の 名 称	高知港三里地区防波堤(東第一)等工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市仁井田4566-1(住友大阪セメントヤード)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	港湾改修費 防波堤(東第一) 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック4t突型 434個 桂浜防波堤 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック6t突型 40個 被覆ブロック転置 ビーハイブ6t型 26個 被覆ブロック製作 ストーンブロック10t突型 106個 被覆ブロック転置 ストーンブロック10t突型 178個 被覆ブロック転置 ビーハイブ25t型 5個 被覆ブロック製作 ストーンブロック30t突型 22個 仮設工 1式 安全対策 1式 上記数量のうち、指定部分数量は以下のとおりとする。 防波堤(東第一) 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック4t突型 34個 桂浜防波堤 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック6t突型 40個 被覆ブロック転置 ビーハイブ6t型 26個 被覆ブロック製作 ストーンブロック10t突型 106個 被覆ブロック転置 ストーンブロック10t突型 178個 被覆ブロック転置 ビーハイブ25t型 5個 被覆ブロック製作 ストーンブロック30t突型 22個
工 期 (自)	令和7年7月1日
工 期 (至)	令和8年1月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥97,790,000- (税込み)
変 更 金 額	¥3,608,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥101,398,000- (税込み)
変 更 理 由	・被覆ブロック製作の追加のため