

室津港 整備進捗状況(令和7年度末時点)

凡例

- : 令和7年度迄着手済箇所
- : 令和8年度施工予定箇所
- : 計画箇所(防波堤延伸)


整備進捗率(延長ベース)(R7d末時点)
約48%(延伸)



防波堤断面(一般図)

(港外側)

(港内側)



■ : 防波堤延伸

※これは防波堤断面イメージ図です。施工箇所により断面形態は異なります。



①防波堤(II) 上部工(R6.4撮影)



②防波堤(II) 基礎工(R6.4撮影)