

契 約 の 内 容

契約年月日	令和6年7月31日
契約業者名	株式会社小林組
契約業者の住所	愛媛県今治市波方町郷乙415番地320
工事の名称	松山空港滑走路端安全区域護岸築造工事(その3)
工事場所	愛媛県松山市南吉田町地先(松山空港沖)
工事区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は松山空港滑走路端安全区域護岸の基礎工を施工し、安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年7月31日
工期(至)	令和6年12月6日
契約金額	154,660,000円(税込み)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月4日
契約業者名	株式会社小林組
契約業者の住所	愛媛県今治市波方町郷乙415番地320
工事の名称	松山空港滑走路端安全区域護岸築造工事(その3)
工事場所	愛媛県松山市南吉田町地先(松山空港沖)
業種区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は松山空港滑走路端安全区域護岸の基礎工を施工し、安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年7月31日
工期(至)	令和6年12月6日
変更前の契約金額	154,660,000円(税込み)
変更金額	561,000円(税込み)
変更後の契約金額	155,221,000円(税込み)
変更理由	1. 灯浮標の設置位置の変更 2. ICT 活用工事の必要追加 3. 起工測量に伴う数量変更 4. 現場環境改善(快適トイレの設置)の費用追加