

契 約 の 内 容

契約年月日	令和6年8月1日
契約業者名	泉建設工業株式会社
契約業者の住所	愛媛県宇和島市津島町高田丙157番地1
工事の名称	細木航路防波堤改良工事
工事場所	愛媛県宇和島市蔭渕地先 愛媛県宇和島市遊子1583番地先(ブロック製作場所)
工事区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は、細木航路防波堤の被覆・根固工及び本体工を施工し安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年8月1日
工期(至)	令和7年3月14日
契約金額	48,290,000円(税込み)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月17日
契約業者名	泉建設工業株式会社
契約業者の住所	愛媛県宇和島市津島町高田丙157番地1
工事の名称	細木航路防波堤改良工事
工事場所	愛媛県宇和島市蔭淵地先 愛媛県宇和島市遊子1583番地先(ブロック製作場所)
業種区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は、細木航路防波堤の被覆・根固工及び本体工を施工し安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年8月1日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	48,290,000円(税込み)
変更金額	8,690,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,980,000円(税込み)
変更理由	1. 起工測量による数量変更 2. 安全監視船の配備日数変更 3. 工期延伸 4. 貸与物件の返還時期の変更 5. 諸経費動向調査の調査費用の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	泉建設工業株式会社
契約業者の住所	愛媛県宇和島市津島町高田丙157番地1
工事の名称	細木航路防波堤改良工事
工事場所	愛媛県宇和島市蔭淵地先 愛媛県宇和島市遊子1583番地先(ブロック製作場所)
業種区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は、細木航路防波堤の被覆・根固工及び本体工を施工し安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年8月1日
工期(至)	令和7年3月26日
変更前の契約金額	56,980,000円(税込み)
変更金額	7,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,130,000円(税込み)
変更理由	1. ICT 活用工事費用追加 2. 現場環境改善(快適トイレの設置)の変更 3. 荒天リスク精算 4. 工期延伸