

契 約 の 内 容

契約年月日	令和6年9月17日
契約業者名	協和道路株式会社
契約業者の住所	愛媛県松山市松末1丁目1番5号
工事の名称	東予港中央地区岸壁(-7.5m)改良工事
工事場所	愛媛県西条市今在家地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は、東予港中央地区岸壁(-7.5m)の舗装工、構造物撤去工を施工し、安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年9月17日
工期(至)	令和7年3月14日
契約金額	47,740,000円(税込み)

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	協和道路株式会社
契約業者の住所	愛媛県松山市松末1丁目1番5号
工事の名称	東予港中央地区岸壁(-7.5m)改良工事
工事場所	愛媛県西条市今在家地先
業種区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は、東予港中央地区岸壁(-7.5m)の舗装工、構造物撤去工を施工し、安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年9月17日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	47,740,000円(税込み)
変更金額	1,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,840,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工・構造物撤去工の変更 2. 快適トイレ実施による変更 3. BIM/CIM適用実施による変更 4. ICT活用施工管理実施による変更 5. 間接工事費等諸経費動向調査費の変更