

契 約 の 内 容

契約年月日	令和6年9月24日
契約業者名	井原工業株式会社
契約業者の住所	愛媛県四国中央市三島宮川4丁目2番18号
工事の名称	松山空港滑走路端安全区域護岸工事
工事場所	愛媛県松山市西垣生町 2345 (帝人株式会社松山事業所南地区内)
工事区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は、松山空港滑走路端安全区域護岸の本体工(ケーソン式)を施工し安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年9月24日
工期(至)	令和7年2月28日
契約金額	153,780,000円(税込み)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月1日
契約業者名	井原工業株式会社
契約業者の住所	愛媛県四国中央市三島宮川4丁目2番18号
工事の名称	松山空港滑走路端安全区域護岸工事
工事場所	愛媛県松山市西垣生町 2345(帝人株式会社松山事業所南地区内)
業種区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は、松山空港滑走路端安全区域護岸の本体工(ケーソン式)を施工し安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年9月24日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	153,780,000円(税込み)
変更金額	-
変更後の契約金額	153,780,000円(税込み)
変更理由	鉄筋搬入時期の遅れに伴う工期の延伸。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	井原工業株式会社
契約業者の住所	愛媛県四国中央市三島宮川4丁目2番18号
工事の名称	松山空港滑走路端安全区域護岸工事
工事場所	愛媛県松山市西垣生町 2345(帝人株式会社松山事業所南地区内)
業種区分	港湾土木工事
工事概要	本工事は、松山空港滑走路端安全区域護岸の本体工(ケーソン式)を施工し安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年9月24日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	153,780,000円(税込み)
変更金額	1,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	155,485,000円(税込み)
変更理由	・設計図書(数量計算書)の照査に基づく数量の変更 ・快適トイレ設置に要する費用の追加