

契 約 の 内 容

契約年月日	令和7年10月28日
契約業者名	株式会社エコー 四国事務所
契約業者の住所	香川県高松市鍛冶屋町3
業務の名称	松山港整備効果検討業務
業務場所	――
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、松山港外港地区国際物流ターミナル整備事業について経済性・施工性等を考慮した施工方法の検討を行うとともに、施設の整備効果について検討を行うものである。
履行期間(自)	令和7年10月28日
履行期間(至)	令和8年3月19日
契約金額	13,662,000円(税込み)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社エコー 四国事務所
契約業者の住所	香川県高松市鍛冶屋町3
業務の名称	松山港整備効果検討業務
業務場所	---
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、松山港外港地区国際物流ターミナル整備事業について経済性・施工性等を考慮した施工方法の検討を行うとともに、施設の整備効果について検討を行うものである。
履行期間(自)	令和7年10月28日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	13,662,000円(税込み)
変更金額	3,927,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,589,000円(税込み)
変更理由	・ケーソン機械式継手およびケーソン製作ヤード(1)に関する図面等作成の追加 ・防波堤の構造形式比較の追加 ・ケーソン製作ヤード(2)の検討追加 ・履行期間の延伸