

契約の内容

契約年月日	令和6年5月27日
契約業者名	日本工営(株) 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4－4
業務の名称	高松空港施工方法等技術検討業務
業務場所	－
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	計画準備 1式、施工方法及び工程の検討 1式、 仮設土留工の設計及び施工方法の検討 1式、数量計算及び図面作成 1式、 BIM/CIMモデルの作成 1式、盛土材検討 1式、概算工事費の算定 1式 協議・報告 1式、成果物 1式
履行期間(自)	令和6年5月27日
履行期間(至)	令和7年2月28日
契約金額	20,130,000円(税込み)

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	日本工営(株) 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4-4
業務の名称	高松空港施工方法等技術検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	施工方法及び工程の検討 1式、 仮設土留工の設計及び施工方法の検討 1式 BIM/CIMモデルの作成 1式、盛土材検討 1式、 協議・報告 1式
履行期間(自)	令和6年5月27日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	20,130,000円(税込み)
変更金額	増19,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,930,000円(税込み)
変更理由	代替ため池改良の検討の追加、仮設土留工の設計及び施工方法の検討の削除、建設発生土の追加、室内試験の試験項目・数量の変更、資料調達及び配合試験に係る費用の追加、BIM/CIMモデルの作成に係る費用の追加、協議・報告回数の変更、履行期間の変更