

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	川崎地質株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市空港通三丁目12番12号
業務の名称	高松港朝日地区土質調査(変更1回)
業務場所	香川県高松市朝日町地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	探査工 1式 潜水探査 157m ² ボーリング工 1式 ボーリング 48.5m 原位置試験及び試料採取 1式 標準貫入試験 30回 PS検層 44回 乱れの少ない試料採取 13個 土質試験 1式 物理試験 1式 力学試験 1式 安全管理 1式
履行期間(自)	令和7年9月30日
履行期間(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	35,662,000円(税込み)
変更金額	増 9,185,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,847,000円(税込み)
変更理由	・調査位置の変更 ・潜水探査等の追加 ・台船拘束費の追加 ・引船設備の追加 ・年末年始のスパット台船陸揚げの追加 ・ボーリング工の変更 ・原位置試験及び試料採取における数量変更 ・土質試験の数量変更